

一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事



【苫多西工区】

排水構造物工

No. 26パイプカルバート工

吐口桝

床堀り状況



【苫多西工区】

排水構造物工

No. 26パイプカルバート工

吐口桝

設置状況



【苫多西工区】

排水構造物工

No. 26パイプカルバート工

吐口桝

設置完了



【苫多西工区】

排水構造物工

No. 26パイプカルバート工

管路

掘削状況



【苫多西工区】

排水構造物工

No. 26パイプカルバート工

高耐圧ポリエチレン管D900

布設状況



【苫多西工区】

排水構造物工

No. 26パイプカルバート工

高耐圧ポリエチレン管D900

布設完了



工事名 一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事		
工 種	準備工	立木切倒し状況
位 置	太田宏陽工区	
設計寸法		
実測寸法		

【太田宏陽工区】

準備工

伐開

重機による切倒し状況



工事名 一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事		
工 種	準備工	立木切倒し状況
位 置	太田宏陽工区	
設計寸法		
実測寸法		

【太田宏陽工区】

準備工

伐開

人力による切倒し状況



工事名 一般国道44号 厚岸町 苫多西改良外一連工事		
工 種	準備工	切揃え状況
位 置	太田宏陽工区	
設計寸法		
実測寸法		

【太田宏陽工区】

準備工

伐開

集積状況



【太田宏陽工区】

準備工

伐開

切揃え状況



【太田宏陽工区】

準備工

伐開

切揃え・集積完了



【太田宏陽工区】

準備工

伐開完了

苫多西工区 10月空撮P=4000.00～



太田宏陽工区 10月空撮 起点側～



北海道横断自動車道 本別町 貴老路法面補修工事
現 場 写 真



張芝施工前



張芝施工状況



張芝施工完了

新工業団地造成工事



進捗状況
9月30日現在
工事起点側より



進捗状況
9月30日現在
工事終点側より



進捗状況
9月30日現在
工事中間左側より



敷地造成工

掘削工（残土）

土砂掘削全景（東側より）
（調整池掘削か所）



敷地造成工

掘削工（残土）

土砂掘削全景（西側より）
（調整池掘削か所）



敷地造成工

掘削工（残土）

土砂掘削全景（南側より）
（調整池掘削か所）



- 敷地造成工
- 法面整形工
- 切土法面整形
(調整池掘削か所)



- 敷地造成工
- 法面整形工
- 切土法面整形完了
(調整池)
SP160~200(R)



- 敷地造成工
- 法面整形工
- 切土法面整形完了
(調整池)
SP160~240(L)



雨水排水設備工

管渠工

排水管施工全景
起点側より



雨水排水設備工

管渠工

排水管施工全景
終点側より



雨水排水設備工

管渠工

排水管設置完了
No. 2～No. 3 No. 46迄

現 場 写 真



A1底版コンクリート打設



A2躯体リフト型枠組立



A2躯体リフト②

コンクリート打設

現 場 写 真



A1躯体リフト①型枠組立



A1躯体リフト
コンクリート打設



A1躯体リフト②鉄筋組立

工事名 高砂橋架換工事		鉄筋 組立状況
工 種	施工状況写真	
撮影月日	10月8日	
位 置	A1側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

馬主来大秋線界橋災害復旧工事



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

9月全景

A-1側



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

9月全景

A-2側



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
作業土工
床堀り(掘削)
土質：軟岩



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
作業土工
床堀り(掘削)
土質：軟岩



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
均しコンクリート打設





馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
均しコンクリート打設



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
底板部鉄筋組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
底板部鉄筋組立





馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1・A-2
足場組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-1
底板部型枠組立



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

A-2
底板部型枠組立





馬主来大秋線界橋災害復旧工事

仮締切決壊
冠水



馬主来大秋線界橋災害復旧工事

ポンプアップ