

令和8年度既設公営住宅外部改修工事（3F-9）


現場写真



足場組立状況



外壁洗浄



ひび割れ段階確認

工事記録写真（建築主体工事）

No. 1



杭工事（杭芯検査）

2026. 09. 10



工事記録写真（建築主体工事）

No. 2



杭工事

本杭施工（キャノピーA）



杭工事

本杭施工（キャノピーA）

工事記録写真（建築主体工事）

No. 3



工事名 白糠駅前広場整備事業 複合施設整備 建築 主体工事		
工 種	地業工事	杭番号 No.21 下杭建て込み状況
位 置	キャンピーA	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		



工事名 白糠駅前広場整備事業 複合施設整備 建築 主体工事		
工 種	地業工事	杭番号 No.21 トリプルプレート ジョイント接合ボルト 本締め状況
位 置	キャンピーA	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

杭工事

本杭施工（キャンピーA）

工事記録写真（建築主体工事）

No. 4



白糠町子育て支援住宅建築工事（第二工区）



C棟

ユニットバス組立



C棟

金属サイディング張り



C棟

外部羽目板張り