

一般国道44号釧路町雪裡橋上部工撤去工事

2月25日撮影



雪裡橋全景

(起点側)



雪裡橋全景

(終点側)



雪裡橋全景

(2次破碎場所、土取場)

現場写真

雪裡橋

既設照明基礎ブロック撤去



照明基礎ブロック設置



アース接地



舗装復旧完了



工事名	一般国道44号 釧路町 雪裡橋上部工撤去工事
工種	舗装工 総務
位置	No.5
設計寸法	
実測寸法	完了

現場写真

雪裡橋



道路照明柱建込



架空配線



道路照明完了

現場写真

雪裡橋



地中配管掘削

舗装版撤去



FEP配管

埋設テープ敷設



舗装復旧完了

工事名	一般国道44号 熊野町 雪裡橋上部工築造工事
工種	舗装工
位置	雪裡橋
設計寸法	図3
実測寸法	

厚岸松葉町・奔渡町急傾斜地メンテナンス工事




現場写真

撮影日 令和7年12月1日

施工箇所

起点～終点



現場写真

撮影日 令和7年12月25日

施工箇所

起点～終点



現場写真

撮影日 令和8年 1月30日

施工箇所

起点～終点



現場写真

撮影日 令和7年12月1日

施工箇所

起点～終点



現場写真

撮影日 令和7年12月25日

施工箇所

起点～終点




現場写真

撮影日 令和8年 1月30日

施工箇所

起点～終点



現場写真

撮影日 令和7年12月1日

施工箇所

終点～起点




現場写真

撮影日 令和7年12月25日

施工箇所

終点～起点



現場写真

撮影日 令和8年 1月30日

施工箇所

終点～起点




月末現況写真

令和8年2月
2




工事名 白鷺漁港水産生産基盤整備工事(補正明許)		
工種	付属工(-3.5m岸壁)	車止・縁金物工 車止設置完了
撮影月日	2月2日	
位置		
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

撮影年月日 令和8年2月2日 -3.5m岸壁 付属工 車止 設置完了



盤整備工事(補正明許)	
工種	裏込工 吸出し防止材設置状況

撮影年月日 令和8年2月3日 道路護岸 裏込・裏埋工 吸出し防止材設置状況



工事名 白鷺漁港水産生産基盤整備工事(補正明許)		
工種	上部工	上部工 型枠設置完了
撮影月日	2月11日	
位置	道路護岸等	
設計寸法		

撮影年月日 令和8年2月11日 道路護岸 上部工 上部コンクリート型枠設置完了



工事名 白鷺漁港水産生産基盤整備工事(補正明許)		
工種	上部工	上部コンクリート 打設状況
撮影月日	2月19日	
位置	道路護岸等	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

撮影年月日 令和8年2月19日 道路護岸 上部工 上部コンクリート打設状況

月末現況写真

令和8年2月
3



撮影年月日 令和8年2月24日 道路護岸 上部工 上部コンクリート完了全景



撮影年月日 令和8年2月20日 -3.5m岸壁 付属工 標識工 標識灯設置完了



撮影年月日 令和8年2月25日 -3.5m岸壁 排水構造物工 基礎コンクリート打設状況



撮影年月日 令和8年2月26日 -3.5m岸壁 排水構造物工 プレキャストU型側溝設置

白糖駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事



工事名 白糖駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事		着工前
工 種		
撮影月日	6月26日	
位 置	P1側	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

工種: 着工前及び完成
 測点: P1側
 着工前



工事名 白糖駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事		完成
工 種		
撮影月日	2月18日	
位 置	P1側	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

工種: 着手前及び完成
 測点: P1側
 完 成



工種: 着工前及び完成
 測点: P1側
 着工前



工種: 着手前及び完成
 測点: P1側
 完 成



工事名 白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事		着工前
工 種		
撮影月日	6月26日	
位 置	P2側	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

工種: 着工前及び完成
 測点: P2側
 着工前



工事名 白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事		完成
工 種		
撮影月日	3月2日	
位 置	P2側	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

工種: 着手前及び完成
 測点: P2側
 完 成




工事名 白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事		着工前
工種		
撮影月日	6月26日	
位置	P2側	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

工種: 着工前及び完成
 測点: P2側
 着工前



工事名 白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事		完成
工種		
撮影月日	3月2日	
位置	P2側	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

工種: 着手前及び完成
 測点: P2側
 完成



工事名 白糠駅前広場整備事業自由通路橋梁下部工事		
工種	着工前	
撮影月日		6月26日
位置		
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

工種: 着工前及び完成
 測点: P2側
 着工前



工種: 着手前及び完成
 測点: P2側
 完成