

苫多西工区 7月空撮P=4000.00～



苫多西工区 8月空撮P=4000.00～





【苫多西工区】

立木切倒し状況



【苫多西工区】

枝払い・切揃え状況



【苫多西工区】

切揃え状況



【苦多西工区】

切揃之材 積込状況



【苦多西工区】

切揃え材 荷下ろし状況



【苦多西工区】

切揃之材 集積状況

高砂橋架換工事



伐開状況



A2作業用道路造成



A2作業用道路造成

現場写真



工事名 高砂橋架換工事		
工 種	道路土工	掘削床掘状況
撮影月日	7月27日	
位 置	A2側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

A2掘削



工事名 高砂橋架換工事		
工 種	道路土工	掘削床掘状況
撮影月日	8月3日	
位 置	A2側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

A2掘削床仕上げ



工事名 高砂橋架換工事		
工 種	橋台工 (A2橋台)	A2均しコンクリート打設状況
撮影月日	8月6日	
位 置	A2側	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

A2均しコンクリート打設

位置図

1. 国道38号、38番ラーメン交差点の町道より8.1km先
工事箇所 白糠町和天別1220番地3

現場事務所 白糠郡白糠町和天別1856-5



北海道横断自動車道 本別町 貴老路法面補修工事



U600トラフ布設



コンクリートマット打設



道路事務所所長立会

新工業団地造成工事



進捗状況

8月 5日現在

工事起点側より



進捗状況

8月 5日現在

工事終点側より



進捗状況

8月 5日現在

工事中間L側より



雨水排水設備工

作業土工

床掘り・基面整正



雨水排水設備工

管渠工

排水管設置



雨水排水設備工

管渠工

巻立コンクリート打設



工事名	新工業団地造成工事	
工 種	仮設工	工事用道路 敷鉄板 再設置
撮影月日	R8年7月28日	
位 置	SP260	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		
山根・大野建設株式会社		

仮設工

工事用道路

敷鉄板設置
(調整池掘削か所)



仮設工

工事用道路

敷鉄板撤去再設置
(設置個所整地)



工事名	新工業団地造成工事	
工種	敷地造成工	切土 法面整形
撮影月日	R8年7月30日	
位置	SP180	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		
山根・大野建設株式会社		

敷地造成工

法面工

土砂掘削
切土法面整形