令和８年度既設公営住宅外部改修工事（３Ｆ-９）

現　場　写　真



住棟

屋根板金完了



住棟

物干し金物復旧



住棟

バルコニー床モルタル補修

現　場　写　真



住棟

基礎塗装状況



物置

ＡＤ取付け



ガス庫

ＳＤ塗装

工事記録写真（建築主体工事）

No. 1



杭工事（試掘）

北側昇降棟

2026.10.1



工事記録写真（建築主体工事）

No. 2





杭工事（試験杭）
北側昇降棟
2026.10.2

工事記録写真（建築主体工事）

No. 3



杭工事（試験杭）

北側昇降棟

2026.10.2



工事記録写真（建築主体工事）

No. 4





杭工事

本杭施工（北側昇降棟）

工事記録写真

No. 5



土工事

鋼矢板打込（北側昇降棟）



工事記録写真

No. 6


工事名 白糠駅前広場整備事業　複合施設整備　建築主体工事
工　種 地業工事
位　置 北側昇降棟
設計寸法
実測寸法
立会者
鋼矢板打込状況


工事名 白糠駅前広場整備事業　複合施設整備　建築主体工事
工　種 地業工事
位　置 北側昇降棟
設計寸法
実測寸法
立会者
鋼矢板打込状況

工事記録写真

No. 7



定例会議

2026. 10. 16



白糠町子育て支援住宅建築工事（第二工区）



C棟

外部足場解体完了



A棟

金属サイディング張り



A棟

外部シーリング



C棟

基礎モルタル仕上げ



A棟

壁石膏ボード貼り



A棟

天井下地造作