

現場写真



【和天別橋】

鋼矢板 搬送用レール

により運搬



【和天別橋】

鋼矢板 クリアパイラー

による鋼矢板打込み状況



【和天別橋】

鋼矢板 継ぎ溶接状況

現場写真



【和天別橋】

鋼矢板 鋼矢板打込み完了



【和天別橋】

枠組足場・雪寒仮囲い
組立状況



【和天別橋】

枠組足場・雪寒仮囲い
組立完了

北海道横断自動車道 浦幌町 栄穂法面補修外一連工事



位置: 30.5km 土砂仮置場
撮影日:

土砂仮置き完了全景



位置:
撮影日:

位置:
撮影日:

余白

庶路川道単災害復旧工事外(補正)(明許)



位置:
撮影日:
ふ化場工区
大型土のう設置完了



位置:
撮影日:
ふ化場工区
既設ブロック撤去



ふ化場工区
盛土完了



位置：
 撮影日：
 ふ化場工区
 法面整形



位置：
 撮影日：
 ふ化場工区
 ふとんかご設置完了
 起点側



位置：
 撮影日：
 ふ化場工区
 ふとんかご設置完了
 終点側



位置：
撮影日：
ふ化場工区
吸出し防止シート



位置：
撮影日：
ふ化場工区
吸出し防止シート

位置：
撮影日：

余 白



位置：
撮影日：
宮木工区
工場道路工
コンクリート管布設完了



位置：
撮影日：
宮木工区
工場道路工
敷砂利完了



位置：
撮影日：
宮木工区
工場道路工
敷鉄板設置

町道橋梁補修工事（茶路橋その1）（茶路橋その2）



その1 工事（第1 径間）

吊足場設置状況



その1 工事（第1 径間）

吊足場シート防護



その1 工事（第1 径間）

吊足場設置完了

工事名	町道橋梁補修工事(茶路橋その1)
工程	完成検査 既設
撮影月日	11月28日
位	(1下法)
設計寸法	完了
実測寸法	
立会監督員	山崎士徳



その1工事（第1径間）

断面補修部研り



その1工事（第1径間）

遊離石灰除去



その1工事（第1径間）

ひび割れ補修

注入用台座取付



その2工事 (第6径間)

吊足場設置状況



その2工事 (第6径間)

吊足場設置状況



その2工事 (第6径間)

吊足場設置完了