

釧路 至



起点側より空撮

1月28日 現在

札幌 至

札幌 至



終点側より空撮

1月28日 現在

釧路 至



サンドマット 搬入

一般国道38号釧路市星が浦改良工事



A 2 側（釧路側）

土砂掘削、軽量盛土

（1月20日空撮）



A 2 側（釧路側）

土砂掘削、軽量盛土

（1月20日空撮）



A 2 側（釧路側）

軽量盛土完了



工事名 一般国道38号 新崎市 崖が壊れ改良工事	
工種	軽量盛土工
位置	B276.40(3780)
設計寸法	埋戻し層状転圧 埋戻し材投入 (1層目)
実測寸法	

埋戻し材投入



工事名 一般国道38号 新崎市 崖が壊れ改良工事	
工種	軽量盛土工
位置	B215.65(3720)
設計寸法	素掘り側溝 掘削状況
実測寸法	

埋戻し

素掘り側溝掘削



工事名 一般国道38号 新崎市 崖が壊れ改良工事	
工種	軽量盛土工
位置	B215.65(3720)
設計寸法	素掘り側溝 掘削完了
実測寸法	

埋戻し

素掘り側溝完了



工事名 一般国道38号 駒路市 星が浦改良工事	
工種	排水構造物工
位置	B247.77
設計寸法	集水柵I型B 設置状況
実測寸法	

集水柵設置状況



工事名 一般国道38号 駒路市 星が浦改良工事	
工種	管渠工
位置	B247.77
設計寸法	P1-HP-D600設置状況
実測寸法	

ヒューム管設置状況



工事名 一般国道38号 駒路市 星が浦改良工事	
工種	排水構造物工
位置	B347.77
設計寸法	P1-HP-D600 設置完了
実測寸法	

集水柵・ヒューム管
設置完了