


北海道横断自動車道 白糠町 白糠道路維持除雪外一連工事



位 置：庶路IC Bランプ
撮影日：令和8年6月2日

応急処理事業工
排水土砂撤去

作業前



位 置：庶路IC Bランプ
撮影日：令和8年6月2日

応急処理事業工
排水土砂撤去

作業状況



位 置：庶路IC Bランプ
撮影日：令和8年6月2日

応急処理事業工
排水土砂撤去

作業完了



位 置：KP210.3 上り
撮影日：令和8年6月11日

応急処理事業工
路側排水清掃

作業前



位 置：KP210.3 上り
撮影日：令和8年6月11日

応急処理事業工
路側排水清掃

作業状況



位 置：KP210.3 上り
撮影日：令和8年6月11日

応急処理事業工
路側排水清掃

作業完了



位 置：R392 KP4.15
撮影日：令和8年7月9日

道路除草工
道路除草(機械) 肩掛式

作業前



位 置：R392 KP4.15
撮影日：令和8年7月9日

道路除草工
道路除草(機械) 肩掛式

作業状況



位 置：R392 KP4.15
撮影日：令和8年7月9日

道路除草工
道路除草(機械) 肩掛式

作業完了