


白糠町子育て支援住宅建築工事（第二工区）



C棟
OSB合板貼り



C棟
付加断熱材貼り



C棟
透湿防水シート貼り



C棟
屋根板金葺き




C棟
間柱建込



C棟
グラスウール充填

白糠駅前広場整備事業複合施設整備建築主体工事



杭工事（本杭打設）

オーガー掘削



下杭建込み



下杭沈設



工事名 白鷺駅前広場整備事業 複合施設整備 建築 主体工事		
工 種	地盤工事	杭番号 No. トリプルプレート ジョイント取付状況
位 置	キャンピーA	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

上杭下杭接合

プレート取付



工事名 白鷺駅前広場整備事業 複合施設整備 建築 主体工事		
工 種	地盤工事	杭番号 No.5 杭沈設状況
位 置	キャンピーA	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

上杭沈設



工事名 白鷺駅前広場整備事業 複合施設整備 建築 主体工事		
工 種	地盤工事	杭番号 No.5 杭沈設状況
位 置	キャンピーA	
設計寸法		
実測寸法		
立会者		

上杭沈設

